AXE STRATÉGIQUE D

DÉFINITION D'UN ADN TERRITORIAL, D'UN RÉFÉRENTIEL COMMUN (LIEN SOCIAL, COMMUNICATION)

D.1 Facilité l'intégration des projets dans le paysage local et développer la confiance

D.1.1 Mobiliser les habitants sur un projet local (faire tomber certaines images mentales)

Pyrénées Audoises
Communauté de Communes

→ D.1.1 Mobiliser les habitants sur un projet local (faire tomber certaines images mentales)

- lien habitants et collectivité concernée
- lien entre le nouvel agriculteur et la population (transmission)

Résultats attendus : Créer une organisation facilitant l'accueil des nouveaux arrivants.
Phasage dans le temps : Année 1 appel à projets auprès des communes / première « foire aux initiatives »
Pilotage : CCPA / CA 11
Partenaires techniques :

Descriptif :
Afin de proposer des premiers éléments de réponse à l'isolement souvent constaté des nouveaux arrivants, un travail d'animation sera engagé autour de 3 objectifs :

- Organisation d'une « foire aux initiatives », communication autour des actions positives mises en place par les différents réseaux d'acteurs locaux ;
- Identifier et sélectionner les projets en vue d'une mise en œuvre en année 2 et 3 (appel à proposition auprès des communes) ;
- Créer du lien et de l'émulation avec des territoires engagés dans des expériences similaires : connexion avec les différentes initiatives et réseaux d'accueil en milieu rural (recherche de références actualisées auprès des réseaux d'accueil en milieu rural).

Nombre de jours prévus :	5 jours CCPA + 3 jours Chambre d'agriculture
Coût de l'action :	3 x 540 € TOTAL= 1 620 €

→ **D.1.1 Mobiliser les habitants sur un projet local (faire tomber certaines images mentales)**

Bilan de l'action : En raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19, cette action n'a pu être menée. Les jours de travail initialement prévus ont été utilisés sur les autres actions.

AXE STRATÉGIQUE D

DÉFINITION D'UN ADN TERRITORIAL, D'UN RÉFÉRENTIEL COMMUN (LIEN SOCIAL, COMMUNICATION)

D.2 Communication

Pyrénées Audoises
Communauté de Communes

D.2 Communication

- Etablir un plan de marketing territorial
- organiser et mettre en œuvre un plan de communication efficace

Résultats attendus :

- Le projet territorial devient un outil de référence pour l'ensemble des prescripteurs, connu et intégré par les communes et les porteurs de projet, et devient une référence familière pour les habitants

Phasage dans le temps : Année 1

Pilotage : CCPA

Partenaires techniques : CA 11 /CAUE / prestataire communication

Descriptif :

- Définition des fondamentaux Marketing du projet territorial : les valeurs et les produits discriminants, ce qu'on doit préserver, ce qu'on veut partager, le vivre ensemble, les scénarios prospectifs...
- les cibles et les vecteurs de communication : « vendre le territoire »
- Plan de communication : supports et outils mobilisables : liens au site Internet, parutions régulières dans la newsletter, le kit des guides thématiques...
- actions de communication active valorisant les opportunités et les ressources du territoire : scénarios visuels architecturaux, lectures de paysages,

Nombre de jours prévus :	8 jours CCPA / 2 j Chambre d'agri + 5 jours prestation
Coût de l'action :	2 x 540 € = 1 080 € + 5 000 € prestation bureau d'étude

Création du logo par la Communauté de Communes des Pyrénées Audoises, diffusé aux partenaires par mail le 6 septembre 2019 et mis à disposition sur l'outil partagé Trello.

cdc-axat.sarah@orange.fr

De: Tebben GEERLOFS <tebben.geerlofs@aude.chambagri.fr>
Envoyé: vendredi 6 septembre 2019 11:17
À: alain.champrigaud@aude.chambagri.fr; Marie-helene.julia@aude.chambagri.fr; marie.taudou@aude.chambagri.fr; viviane.binder@aude.chambagri.fr; daniel.casteignau@aude.chambagri.fr; margot.dulais@aude.chambagri.fr; Jean-luc.pull@aude.chambagri.fr; carole.figea@gmail.com; adear11.tg@jeminstallepaysan.org; didier.gazel@safer-occitanie.fr; Coopérative Les jardins de la Haute Vallée de l'Aude; Nature &ProgCC; p.lemoine@fdca.asso.fr; pgg@fdca.asso.fr; emeline.vauzelle@occitanie.chambagri.fr; s.lebois@cacg.fr; c.mazaleyrat@cacg.fr; 'Sarah MARTINEZ Pyrénées Audoises'; Elodie Rouquié; Viviane BINDER; Alexandre LAIZÉ; Nature Progrès Aude; Alfred VISMARA
Cc: Hélene CHAMPRIGAUD; claude.descous@aude.chambagri.fr; elise.labye@aude.chambagri.fr; francis.savy@pyreneesaudoises.fr; LUTTIAU Christine
Objet: Terra Rural Pyrénées Audoises - CoTech n°2 le jeudi 26 septembre
Pièces jointes: LogoTerraRuralPyreneesAudoises.jpg

État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour à tous,

Le deuxième comité technique du Terra Rural des Pyrénées Audoises aura lieu le jeudi 26 septembre à 10h00 à la communauté de communes des Pyrénées Audoises. Merci de me confirmer votre présence.

A l'ordre du jour de cette réunion :
- un point d'étape à mi-parcours sur l'avancée des actions : qu'est-ce qui a été réalisé, que reste-t-il à faire, il y a t-il des points de blocage particuliers ?
- l'organisation de la fin de la première année d'action et la projection pour l'année 2.

Suite au comité nous pourrons partager un pique-nique tiré du sac si ça vous dit.

Et vous l'attendiez, le voici, nous avons un logo ! Ce logo pourra être apposé sur tous les supports de communication des actions du Terra Rural. En pièce jointe vous le trouverez en bonne qualité.

Tebben

--

Tebben GEERLOFS
Chargé d'étude Développement Territorial - Animation de projets
Pôle Développement Territorial

cdc-axat.sarah@orange.fr

De: Elodie Rouquié <elodie.rouquie@pyreneesaudoises.fr>
Envoyé: jeudi 23 janvier 2020 10:19
À: 'Sarah MARTINEZ Pyrénées Audoises'
Objet: TR: terra rural Pyrénées audoises
Pièces jointes: terra rural projet territorial version définitive.docx; Plan d'action Année 1 Terra rural-.docx; logo terra rural.jpg

Importance: Haute

État de l'indicateur: Avec indicateur

Sarah, ci-dessous mes échanges avec la boite de communication toulousaine. Peux-tu en faire de même avec une autre boite de communication pour qu'on ait au moins un autre devis. Deux autres serait idéal en réalité. A te de voir ce que tu peux faire.
merci

Pyrénées Audoises
Communauté de Communes

Elodie Rouquié
Responsable du pôle des Politiques Territoriales
Communauté de Communes Pyrénées Audoises
1 avenue François Mitterrand – 11500 QUILLAN
Tél : 06 88 47 62 09 – 04 68 20 04 90
elodie.rouquie@pyreneesaudoises.fr - www.pyreneesaudoises.fr

De : Elodie Rouquié [mailto:elodie.rouquie@pyreneesaudoises.fr]
À : 'fabrice@withyou.fr' <fabrice@withyou.fr>
Objet : terra rural Pyrénées audoises
Importance : Haute

Fabrice,
Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, je te laisse apprécier les contenus des deux documents suivants et t'en inspirer pour nous établir un devis sur l'action D.2 de l'AXE STRATÉGIQUE D : DÉFINITION D'UN ADN TERRITORIAL, D'UN RÉFÉRENTIEL COMMUN (LIEN SOCIAL, COMMUNICATION). Pour bien répondre à nos attentes, les deux documents peuvent te permettent d'identifier les besoins d'un point de vue élargi à l'ensemble des actions du projet déposé en année 1 (5 axes) . L'idée étant de faire un premier travail d'ici fin mars cadre année 1 et enchainer sur une proposition plus étoffée en année 2 (que nous sommes en train de construire et pour laquelle nous avons besoin aussi de devis et d'idées.
A très bientôt.

Pyrénées Audoises
Communauté de Communes

Elodie Rouquié
Responsable du pôle des Politiques Territoriales
Communauté de Communes Pyrénées Audoises
1 avenue François Mitterrand – 11500 QUILLAN
Tél : 06 88 47 62 09 – 04 68 20 04 90
elodie.rouquie@pyreneesaudoises.fr - www.pyreneesaudoises.fr

cdc-axat.sarah@orange.fr

De:	sarah.martinez@pyreneesaudoises.fr
Envoyé:	lundi 27 janvier 2020 16:51
À:	hello@bruitsdecouloir.com
Cc:	'Elodie Rouquié'; 'Tebben GEERLOFS'
Objet:	Demande de proposition : terra rural Pyrénées audoises
Pièces jointes:	terra rural projet territorial version définitive.docx; Plan d'action Année 1 Terra rural-.docx; logo terra rural.jpg
Importance:	Haute

Monsieur Cano bonjour,

La Communauté de Communes des Pyrénées Audoises de Quillan porte un programme Terra Rural sur son territoire visant à accompagner les milieux agricoles et forestiers au-delà des dispositifs d'accompagnements habituels.

Dans ce programme, qui devrait s'étendre sur 3 années, diverses actions ont été identifiées (cf. documents ci-joint).

Vous concernant, nous souhaiterions avoir **un devis sur l'action D.2** de l'AXE STRATÉGIQUE D : DÉFINITION D'UN ADN TERRITORIAL, D'UN RÉFÉRENTIEL COMMUN (LIEN SOCIAL, COMMUNICATION). La commande étant que vous nous adressiez une proposition en matière de communication sous la/les forme(s) qui vous semble(nt) les plus intéressantes afin de promouvoir ce programme d'actions Terra rural.

Pour bien répondre à nos attentes, les deux documents peuvent vous permettent d'identifier les besoins d'un point de vue élargi à l'ensemble des actions du projet déposé en année 1 (5 axes) .

L'idée étant de faire un premier travail d'ici fin mars cadre année 1 et d'enchainer sur une proposition plus étoffée en année 2 (que nous sommes en train de construire et pour laquelle nous avons besoin aussi de devis et d'idées).

Pour tous renseignements plus techniques sur les actions, je vous communique les coordonnées du techniciens de la chambre d'agriculture, animateur du programme : Tebben GEERLOFS tebben.geerlofs@aude.chambagri.fr , Tél. 04 68 20 67 96- Port.06 43 59 53 81.

Ainsi qu'au besoin de ma responsable, **Elodie Rouquié, qui pourra vous aiguiller plus facilement et valider les propositions qui sembleront les plus pertinentes** : Tél : 06 88 47 62 09 – 04 68 20 04 90 , elodie.rouquie@pyreneesaudoises.fr .

Cordialement,

Pyrénées Audoises
Communauté de Communes

Sarah MARTINEZ ép. BOUCHOU
Communauté de Communes des Pyrénées Audoises
Pôle politiques territoriales
Assistante de direction du pôle –
Développement – événementiels

Unité territoriale d'Axat
Téléphone : 04 68 20 58 38 / Port : 06 72 03 97 44
Fax : 04 68 20 53 45
Horaires de présence :

BELIBASTE FILMS

PRAE Charles Cros RD118 - 11300 PIEUSSE
06 32 11 52 45
SIRET : 884 683 673 00013
belibastefilms@gmail.com

DEVIS N° 2020-10-01

CLIENT

Communauté de Communes
des Pyrénées Audoises
BP 8 - 1 avenue François Mitterrand
11500 QUILLAN
Tél. 04 68 20 00 10 - Fax 04 68 31 59 19
accueil.ccpa@pyreneesaudoises.fr

Date du devis : 07 octobre 2020

(VALABLE trois mois après la date d'émission)

Votre demande résumée :

L'objectif est de produire une vidéo présentant la démarche et les différentes étapes d'un projet de construction d'une salle polyvalente de la commune de Quirbajou, démarche citoyenne valorisant le bois de la forêt communale.
D'une durée de 5 min environ, elle sera à destination du grand public (publiable sur les réseaux sociaux et les sites web des partenaires du projet).
Valoriser ce projet exemplaire, c'est promouvoir des modes de développement et de construction innovants, respectueux de l'environnement et soutenant l'économie locale. Cette vidéo constituera donc un formidable outil de sensibilisation des Maîtres d'ouvrage public et privés et sera diffusée à l'échelle régionale.
La prestation demandée est une vidéo mettant en valeur la démarche (plus que la réalisation architecturale). Des prises de vues sont souhaitées à chaque étape du projet, particulièrement sur l'aspect « usage du bois communal ». Une mise en valeur des acteurs humains ayant contribué au projet est également souhaité (interviews : du maire, d'un citoyen engagé, de l'architecte, de la charte forestière/ou des COFOR...).

Notre expertise :

Par rapport à l'importance du sujet, il nous apparaît comme opportun de considérer une durée supérieure à 5 minutes pour votre film.

Notre proposition :

Nous vous suggérons une version courte d'environ 5 minutes et une version « longue » d'environ 10 à 15 minutes pour le même prix.

De plus, s'il s'avérait que le temps de tournage soit supérieur à celui proposé (notamment pour des raisons de conditions météo), nous ferions le tournage complémentaire nécessaire sans supplément de prix.

Cependant, eu égard à la durée du projet, nous vous demanderons un acompte à la validation du devis équivalent à la moitié du prix proposé.

- 6 jours de tournage à 350 euros /jour = 2 100 euros
- Les frais de déplacement = forfait de 150 euros
- 3 jours de Post-production à 200 euros qui comprend : le montage, le mixage, l'habillage, le titrage, l'étalonnage et le transfert de fichiers = 600 euros

Pour que votre film soit exploitable tant sur Internet que dans une salle équipée en Haute-Définition, vous recevrez le film terminé sous le format de votre choix (ex : MP4...) via un lien Web et le film en 4k numérique ET en format compressé sur une clé USB (offerte)

Prix total : 2 850 €

TVA non applicable

Paiement possible par virement bancaire ou par chèque

Pour les virements :

BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1027 8079 5000 0205 5540 123

Par chèque à l'ordre de : **BELIBASTE FILMS**

Conformément à la Loi, en cas de retard de paiement, une pénalité au taux annuel de 5 % sera appliquée, à laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €

Terra Rural
Pyrénées Audoises

AXE STRATÉGIQUE D

DÉFINITION D'UN ADN TERRITORIAL, D'UN RÉFÉRENTIEL COMMUN (LIEN SOCIAL, COMMUNICATION)

D.3 Lien à faire avec d'autres projets ayant des besoins similaires : Eductour agricole

Pyrénées Audoises
Communauté de Communes

D.3 Lien à faire avec d'autres projets ayant des besoins similaires : Eductour agricole

Résultats attendus : S'enrichir de ce qui existe et qui fonctionne bien ailleurs
Phasage dans le temps : Un par an
Pilotage : CCPA/ CA 11
Partenaires techniques :

Descriptif :
Organisation d'une visite annuelle auprès de territoires engagés dans des démarches similaires

Nombre de jours prévus :	3 jours CCPA / 3 jours Chambre d'agri
Coût de l'action :	3 x 540 € = 1 620 €

D.3 Lien à faire avec d'autres projets ayant des besoins similaires.
Éductour agricole

Malgré l'annulation de l'évènement dû aux conditions sanitaires, toutes les étapes préalables à la réalisation de cet éductour ont été réalisées :

- Recherche et prises de contacts avec des territoires ayant menés des programme Terra Rural, élargi à des initiatives d'intérêt en lien avec nos actions
- Réflexions autour de l'organisation en lien avec l'Office de Tourisme
- Proposition de réalisation de l'éductour sur le territoire de Montalba à discuter et valider en CoPil

Pistes de recherche pour organiser l'éductour :

Les autres programmes Terra Rural :

Terra Rural Causses Cévennes (fini en 2015)

Projet porté par la communauté de communes Gorges Causses Cévennes avec un accent mis sur les produits agricoles locaux.

Les trois thématiques : l'installation en maraîchage, la diversification par les plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) et le houblon, et l'approvisionnement de produits locaux dans les restaurations collectives.

Parmi les actions réalisées : organiser des rencontres entre producteurs et personnels des cantines, connaître les besoins en produits maraîchers des restaurations collectives et développer la production de houblon afin de relocaliser ce produit utilisé par les brasseurs locaux.

→ Même si ce Terra Rural "date" un peu, il serait justement intéressant d'en voir les retombées à moyen terme. On est sur un territoire rural qui présente des similitudes avec le nôtre et a étudié des problématiques qui nous intéressent (installation en maraîchage, restauration collective).

Terra Rural Lodévois et Larzac (2013-2014)

Projet porté par la Communauté de communes Lodévois et Larzac.

Les quatre thématiques : mise en place d'actions foncières et d'une organisation territoriale, reconquête agricole et pastorale, valorisation des espaces forestiers et de leurs productions, accès à l'eau pour les agriculteurs et partage de la ressource entre tous les usagers.

→ Ce Terra Rural est encore plus vieux que le précédent mais on retrouve des problématiques communes : le foncier, le pastoralisme, la forêt, les besoins en eau.

Terra Rural des Cévennes au Mont Lozère (2019-2020)

Projet porté par la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère pour une réflexion sur la mise en valeur agricole de terres dans la partie cévenole du territoire intercommunal.

L'objectif étant de se doter d'outils d'aide à la décision pour une meilleure prise en compte des enjeux agricoles du territoire et envisager une reconquête agricole sur ce secteur cible.

→ Ce Terra Rural qui traite d'une seule problématique est encore récent, le manque de recul ne permettra une analyse de son impact.

Terra Rural Montalba (2017-2018)

Porté par la Communauté de Communes Roussillon Conflent dans le cadre d'un projet de reconquête agricole et d'aménagement d'un territoire fortement soumis aux risques incendies.

→ Terra rural intéressant pour son étude du pastoralisme et de l'implantation d'une bergerie communale

Autres projets intéressants :

Maraicher en régie municipale à Mouans Sartoux (à côté de Cannes) :
https://www.elueslocales.fr/developpement-durable/produire-local-bio-pari-ambitieux-regies-agricoles-communales/
Projet ancré depuis 2010 sur la commune, donc un recul intéressant, qui pourrait apporter des pistes de réflexion pour la commune d'Axat et plus globalement sur le PAT de la Haute Vallée de l'Aude.

Cantine 100% bio en Dordogne :

Etablissement Pierre-Fanlac de Belvès

https://www.lefigaro.fr/conso/un-college-de-dordogne-labellise-100-bio-une-premiere-en-france-20191001

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/belves-dordogne-cantine-du-college-pierre-fanlac-premiere-labellisee-100-bio-france-1722173.html?fbclid=IwAR3ge-Ot8YZEMNlKb692UCcDHUViMdt-wBPuX_hVDaLIxQZxmTkGRy9a0Is

Commune entreprenante en Bretagne : https://www.lemonde.fr/festival/article/2019/06/19/daniel-cueff-le-maire-breton-qui-invente-le-village-de-l-apres-petrole_5478334_4415198.html?fbclid=IwAR1el0uVVMWHPsdD9h49zA08LXbXxiSSEOnr4dfLNtTt-jsjpYl7MeI3YS4

AXE STRATÉGIQUE D

DÉFINITION D'UN ADN TERRITORIAL, D'UN RÉFÉRENTIEL COMMUN (LIEN SOCIAL, COMMUNICATION)

D.4 Pilotage du projet territorial

Pyrénées Audoises
Communauté de Communes

D.4 Pilotage du projet territorial

Coordination et pilotage des différentes actions
Résultats attendus : 2 copil et 2 cotech /an
Pilotage : CCPA/CA11
Partenaires techniques : l'ensemble des partenaires impliqués dans le pilotage du projet et la conduite des actions

Descriptif : préparation et animation des réunions

Nombre de jours prévus :	4 jours CCPA + 4 jours CA 11
Coût de l'action :	4 x 540 € = 2 160 €

COMITÉ TECHNIQUE DE LANCEMENT
DU PROJET TERRA RURAL DES PYRÉNÉES AUDOISES
24 avril 2019 à 14h30 - Siège de la Communauté de Communes des Pyrénées Audoises

Présents : Alfred Vismara (VP CCPA), Elise Labye (CCPA Natura 2000), Eric Conte (FDC 11), Tebben Geerlofs (CA 11), Didier Gazel (SAFER), Marie Taudou (CA 11), Olivier Tardy (Jardins HVA), Thomas Galland (ADEAR 11), Carole Thomas (FIGEA), Jacques de la Piquerie (Nature et progrès 11), Alexandre laizé (Charte forestière), Margot Dulais (CA11), Christine Luttiau (CA 11), Emeline Vauzelle (CRAO), Alain Champrigaud (CA11), Elodie Rouquié (Responsable pôle politiques territoriales CCPA).

Excusés : Cyrielle Mazaleyrat (CACG), Marie-Hélène Julia (CA 11), Sarah Martinez (Agent développement CCPA).

Cadrage général

La première année du programme comprenant 22 actions s'étendra d'avril 2019 à avril 2020. Le budget global pour cette année est de 90 000€, financé à 20% par le département, 20% par la région, et le reste par le FEADER et l'autofinancement de la collectivité.

La communauté de communes porte ce projet, et sera référente administrative tout au long du projet. La chambre d'agriculture 11 interviendra en tant qu'assistant maître d'ouvrage. Les partenaires du projets sont prestataires, une lettre leur sera adressée prochainement pour confirmer le début des actions.

Suivi du projet : deux comités techniques seront organisés au cours de l'année :
- un premier mi-septembre 2019
- un second fin décembre 2019

Deux comités de pilotage sont également prévus :
- un avant l'été 2019
- un au premier trimestre 2020. Ce comité de pilotage pourra être couplé à un "séminaire" qui permettra de faire un retour aux acteurs du territoire, et d'impulser une dynamique pour une deuxième année d'actions.

Le suivi du projet permettra de faire du liens entre les partenaires, entre les actions, de faire le bilan de ce qui a été réalisé, et de prévoir la suite des actions. Le dépôt de demande de financement pour la deuxième année sera anticipé lors de ces comités.

Suite des actions en année 2 : au vu du retard qu'a pris le début des actions de cette première année, la question se pose du début des actions de la deuxième année. La notification d'attribution des subventions pour l'année 2 pourrait n'arriver qu'en décembre 2020, avec un dépôt en mars 2020. Si on attend décembre pour continuer les actions, il y aura un "trou" dans le calendrier et dans la continuité du projet, sauf pour les actions éventuellement prolongées au-delà de mars (il y a possibilité de demander une dérogation pour poursuivre les actions). Une anticipation sur certaines actions de l'année 2 reste possible administrativement mais ne pourra être mise en

œuvre que par accord explicite entre la Communauté de communes et le prestataire concerné. Ce sujet du suivi des actions sera évoqué lors des futurs CoTechs.

Le périmètre des actions : le périmètre est celui de la communauté de communes, avec certaines actions concentrées sur des secteurs plus ciblés. Un point de vigilance est soulevé pour que les actions soient portées à connaissance de toutes les communes. Des cartes (carto rando + carto tourisme) sont distribuées aux personnes ressources présentes pour visualiser le territoire de la communauté de communes. Un outil de suivi cartographique sur les lieux de réalisation des actions pourra être mis en place.

Communication externe

Le projet cherche à être reconnu et identifié sur le territoire, des actions de communication sont d'ailleurs intégrées dans le programme. Un logo 'Terra Rural en Pyrénées Audoises' sera à apposer sur toutes les actions financées dans le cadre de ce projet.

Pour les financeurs, il faut aussi mettre sur les documents de communication les logos de la communauté de communes, du département, de la région, de l'UE, du Feader.
Les éléments de communication seront transmis aux partenaires dès que possible.

Communication interne

Les CoTech sont les moments d'échange privilégiés.
Les mails échangés auront pour Objet "Terra Rural Pyrénées Audoises + action + sujet du mail"
Un outil de suivi en ligne des actions est mis en place : un Trello. Vous serez invité par mail pour participer à cet outil, vous trouverez en pièce jointe une brève notice d'explication. Sur cet outil il faut mettre en commentaire des actions les dates prévues, en pièce jointe les invitations, et mettre à jour la date de début et de fin des actions (ceci est expliqué dans la notice).

Remarques sur les actions

Le programme d'action est distribué à chacun, avec par action qui pilote et qui est partenaire. Les actions sont passées en revue pour se les remémorer et pour en discuter la mise en oeuvreœuvre opérationnelle. Un calendrier prévisionnel synthétique des actions réalisé à partir de ce qu'ont présenté les partenaires est proposé.

AXE A / dynamiser les filières territorialisées

A 3.2 Création d'un réseau maraîcher : qui sont les maraîchers sur le territoire, quelles problématiques rencontrent-ils, comment y répondre ? L'idée est que la formation en réseau attire de nouveaux PP.
Si l'expérience est concluante possibilité de déposer un GIEE, et de mettre en place la même méthodologie pour d'autres filières, par exemple arboriculture.
N&P y trouve une complémentarité avec ses actions.
Ne pourra commencer certainement qu'après l'été, quand les maraîchers seront plus disponibles.
→ A la CA11 : Margot Dulais pourrait intervenir plutôt que MarieTaudou

A 3.3 Territoires potentiellement irrigables : action réalisée par la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CAEG). Les partenaires seront interrogés par le CACG en amont de cette action (lien à faire avec le Limouxin).

A 3.4 Guide de production patrimoniale : guide des variétés, sur la plantation, la cueillette, le greffage pour le grand public, sera diffusé sur le territoire de la comcom.
Il y a un lien à faire avec les fruitiers comme habitat pour les chiroptères, voir avec Natura 2000.

A 4.2 Transmissibilité des unités touristiques : Pierre Pech peut être mobilisable sur cette action. Pour une première année, il peut être intéressant de construire une méthodologie d'accompagnement adaptée : comment peut-on débloquer des situations compliquées ?

A 5.1 Filière boulangerie locale : mettre en place les variétés adaptées, installer des producteurs bio, valoriser localement.

AXE B / gérer les emplois et les compétences

B 1.1 et B 1.2 Etudes des besoins en main d'oeuvre et travail d'assemblage de proximité : actions fortement liées : Carole peut aller voir rapidement le plus de communes, d'agriculteurs, de forestiers et de coopératives possible, en se concentrant sur les UT d'Axat et de Quillan.

B 1.3 Bourse annuelle de l'emploi agricole et rural : axer le forum de l'emploi sur l'agricole et le forestier ? A voir si les élus valident. Ou se greffer sur un autre évènement ? Ça parait plus compliqué.

B 2.1 et B 3.1 Organisation d'une plateforme locale de GPEC et repérage précoce des PP : mettre autour de la table les opérateurs de l'emploi et de la formation pour adapter l'offre et les modalités de recrutement. Cela pourrait prendre la forme de cellules qui pourraient se réunir plusieurs fois par an pour identifier les PP et proposer des formations/accompagnements/formations qualifiantes. Ces actions sont à mettre en lien avec les mutations des cadres de financement des formations, notamment avec les nouveaux critères restrictifs de Vivéa sur le financement des PP.

B 3.2 Organisation d'un réseau de parrainage local : sur la première année il faudrait mener une réflexion sur ce qu'est le parrainage. Objectif : avoir à l'automne une trame pour un cahier des charges sur le parrainage

AXE C / mobiliser le foncier disponible pour des projets de reconquête

C 1.2 Émergence de projets intercommunaux d'aménagement et restructuration foncière : des élus de la vallée du Rebenty se sont manifestés : première réunion de travail avec la comcom puis il faudrait faire une réunion avec l'ensemble des maires pour expliquer ce qu'il est possible de faire.

C 3.1 Travailler en amont sur les conventions et réglementations bloquantes : le PLUi vient d'être validé en conseil co, les communes ont maintenant trois mois pour signifier qu'ils sont en désaccord. Il y a déjà des questions concrètes.

C 4.1 Recenser le foncier et les logements dispo : quel périmètre ? Consulter les communes par courrier et le mettre à l'ODJ du prochain conseil communautaire. Eviter les 4 3 communes du Madres qui seront sollicitées et accompagnées à travaers le diag pasto (voir infra) et avec qui il y a déjà des procédures sur les biens vacants sans maîtres.

C 4.2 Remise en état du foncier : Comment valoriser les terrains identifiés en 4.1 ? On peut préparer pour l'année 2 un appel à manifestation d'intérêt avec un fond dédié pour les communes intéressées.

AXE D / définition d'un adn territorial, d'un référentiel commun (lien social, volet communication du programme..)

D.1 Mobiliser les habitants sur un projet local : depuis 6 mois un collectif citoyen en HVA se réunit pour travailler sur différentes thématique, il y a possiblement un lien à faire ? N&P propose de faire le lien.

D.2 Communication : quand on est un nouveau PP, qu'est-ce qu'il y a sur le territoire ? Pour intégrer les nouveaux arrivants, les associations font un gros travail, il faut penser à les intégrer dans cette action.

D.3 Educ'tour : quand on aura avancé un projet émergera.

D.4 CoTechs et CoPils.

AXE E / mise en oeuvre d'actions locales démonstratives et expérimentales par zones géographiques ciblées

E.1.1 Comment peut-on réactiver le principe des plans de gestion ? L'objectif consiste à mettre en place et animer un dispositif de concertation agriculteurs/ forestiers/ chasseurs à l'échelle d'un massif cynégétique afin d'évaluer les dégâts et de mettre en place des mesures correctives appropriées. Quel espace choisir ? Ce plan ne peut se faire que sur la base du volontariat. Une expérience de ce type a déjà été mis en place dans le passé sur le petit plateau de Sault. Il est proposé de tester l'opportunité de cette démarche sur le massif de la Haute Vallée (est de la rivière de l'Aude à partir d'Axat) étendu jusqu'au petit plateau.
l'hypothèse serait de travailler sur le gros gibier.(sanglier + cervidés)
D'ici la fin de l'année : feuille de route
Septembre : prise de contact et état des lieux.
Ce qui serait idéal, c'est que la fédé de chasse soit tenue au courant des agriculteurs qui s'installent, pour qu'elle puisse les accompagner pour protéger leurs productions.

E4.1 Reconquête démonstrative (Escouloubre/Roquefort/Bousquet).
Action mise en place à la demande des 3 communes
1ère phase de diag démarrée en mai et conduite par la CRA Occitanie.

***

La séance est levée à 17h45.

PROGRAMME TERRA RURAL // COMITÉ TECHNIQUE N°1 - SIEGE CCPA - 24/04/2019 à 14h30

NOM PRÉNOM	STRUCTURE	SIGNATURE	mail/tel
VISMARA ALFRED	CCPA		
LABYE Elise	CCPA Natura2000		elise.labye@pyrenees-audoises.fr
CONTE Eric	FDC 11		pgg6fdc@wanadoo.fr
GEERLOFS Tebben	CA 11		
GAZEL Didier	Safer		didier.gazel@safer-occitanie.fr
Taudou Marie	CA11		
TARDY Olivier	Jardin de la HVA		
GALLAND Thomas	ADEAR 11		adear11.tg@jeminstalle.pyrenees.org
Carde Thomas	FIGEA		carde-figea@gmail.com
Jacques de la PORQUERIE	NP 11		j2lapiq@orange.fr.
LAIZÉ Alexandre	Chambre Forestière		alexandre.laize@pyreneesaudoises.fr 07 86 52 30 93
Margot DULAIS	CA 11		margot.dulais@aude.chambagri.fr 06.88.95.44.97
christine WITTMER	CA11		christine-wittmer@aude.chambagri.fr

VAUZELLE Emeline	CRAO		emeline.vauzelle@occitanie.chambagri.fr
CHAMPRIGAUD Aloïs	CA4		

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural : l'Europe investit dans les zones rurales

Comité Technique n°2 du Terra Rural des Pyrénées Audoises

26/09/2019 – Au siège de la communauté de communes des Pyrénées Audoises

Présents : NEANNE Carole, *Nature et Progrès 11*, TAUALES Gabbin, *chambre d'agriculture 11*, DULAIS Margot, *chambre d'agriculture 11*, BINDER Viviane, *chambre d'agriculture 11*, MAZALEYRAT Cyrielle, *compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne*, TAUDOU Marie, *chambre d'agriculture 11*, VAUZELLE Emeline, *chambre régionale d'agriculture Occitanie*, TARDY Olivier, *Jardins de la Haute-Vallée*, LUTTIAU Christine, *chambre d'agriculture 11*, THOMAS Carole, *FIGEA*, LAIZE Alexandre, *communauté de communes des Pyrénées Audoises*, GEERLOFS Tebben, *chambre d'agriculture 11*, JULIA Marie-Hélène, *chambre d'agriculture 11*, CHAMPRIGAUD Alain, *chambre d'agriculture 11*, BOUCHOU Sarah, *communauté de communes des Pyrénées Audoises*, ROUQUIE Elodie, *communauté de communes des Pyrénées Audoises.*

Ordre du jour : L'objet de cette réunion était de faire le point à mi-parcours sur les actions.

A 3.2 Création d'un réseau maraicher

Margot et Thomas se sont rencontrés pour établir les modalités de l'action. Une première difficulté qui a été repérée, et qui avait par ailleurs été évoqué lors du premier CoTech, est que les maraichers sont périodiquement (printemps/été) peu disponibles. Pour cette raison il n'y a pas encore de rencontre de prévue.

Une deuxième difficulté est qu'il faut pour créer un réseau réussir à lancer une première dynamique. A partir d'une première dynamique, les échanges permettront de faire émerger la suite des actions. Pour pallier à cette difficulté, l'idée est de proposer une première rencontre avec une entrée technique sur une ferme.

Un recensement des maraichers a été commencé, et le Biocivam essaie également de lancer un groupe de maraichers. Ces contacts pourront servir pour lancer l'invitation pour la première rencontre qui est prévue d'ici un mois.

A 3.3 Territoires irrigables

Pour les potentialités pédoclimatiques du territoire, des premières données ont été récoltées, concernant le sol et l'altitude. Les données concernant le climat n'ont pas encore été trouvées, la chambre d'agriculture pourra certainement fournir ces données.

Une fois toutes les données récoltées, un premier croisement permettra de faire des premières conclusions sur les potentialités.

Par ailleurs des questionnaires ont été envoyés et des entretiens ont été menés avec les acteurs du territoire. Trois acteurs restent encore à contacter : les pépinières (contacter la pépinière Watson), les trufficulteurs et la coopérative des pommes de terre.

A 3.4 Répertoire des variétés locales

Une réunion en juillet a permis de réunir les partenaires pour décider du contenu du guide. Le guide sera rédigé en partenariat avec l'association Atout Fruit. Son contenu sera grand public. Le format sera un 210x210. L'objectif est de sortir un premier jet en 20 exemplaires d'ici début 2020 pour pouvoir le faire tourner parmi les partenaires, puis de le retravailler pour sortir une version améliorée et diffusable dans le courant de l'année prochaine. La diffusion du guide pourra faire l'objet d'une action pour l'année 2, des animations pourront être prévues pour le présenter.

Il reste encore à obtenir des devis de la part du graphiste et de l'imprimeur.

A 4.2 Transmission des unités touristiques

Pour l'instant il n'y pas eu d'unités touristiques qui ont été repérés. Il est proposé d'élargir le cercle de recherche : consulter le RDI, contacter Accueil Paysan, Bienvenue à la Ferme, l'Office de Tourisme, Occtave.

A 5.1 Filière d'approvisionnement en blés locaux bios

Des questionnaires ont été envoyés, à destination :

- des boulangers (10 questionnaires)
- des agriculteurs
- des meuniers (10 questionnaires agris/meuniers)

Peu de réponses ont été reçues pour l'instant. Des contacts supplémentaires sont recherchés auprès de la CMA et de la CCI et du Biocivam. Il est surtout difficile d'obtenir des contacts hors réseau.

Parmi, les retours, la majorité ne sont pas intéressés. Quelques-uns qui ont une gamme bio peuvent l'être.

Un réseau de paysans-boulangers pourra apporter des précisions sur les blés.

Il est prévu de faire l'analyse des retours d'ici la fin de l'année, et d'organiser un évènement pour les présenter, auquel pourront être conviés boulangers et agriculteurs.

Une idée de proposition suite aux résultats pourrait être d'organiser une journée de co-formation boulangers/producteurs pour faire émerger des circuits courts.

B 1.1 et B 1.2 Besoin en emploi par UT et mixité emploi UT Axat

Des premières rencontres et réunions ont été organisées avec des maires et des agriculteurs. D'autres listings de contacts sont nécessaires pour continuer à prospecter. Des courriers papiers vont également être envoyés. Une réunion à la chambre d'agriculture va être organisée.

B 2.1 Plateforme GPEC

Action qui va dépendre directement des résultats des actions B 1.1 et 1.2. Penser à associer Terra Rural au CoPil du forum de l'emploi.

Il y aurait un lien à faire avec Agri'tour. 2 fermes ouvriront leurs portes sur le territoire de la communauté de communes pour faire découvrir les métiers d'agriculteur. Ce sont Maryline Planche et Hélène Champrigaud qui coordonnent.

B. 3.1 et 3.2 Repérage des PP et réseau de parrainage

Le 12/7 a eu lieu la première cellule installation avec des techniciens du PAI, centre de formation, pôle emploi, Adear,...
Le repérage des PP n'a pas encore été travaillé, ce sera le sujet de la deuxième cellule qui aura lieu en oct/nov.
Ce que cette première rencontre a permis de faire remonter, c'est les partenaires connaissent mal les dispositifs proposés par les uns et par les autres. Suite à cette constatation il est proposé de commencer par produire un document qui présente par phases d'accompagnement les offres de chacun. Si c'est concluant, ce document pourra être diffusé pour permettre aux PP de mieux s'y retrouver également.
Il est prévu de rédiger une charte pour définir à quoi pourra rassembler le réseau de parrainage.

C 1.2 Restructuration foncière

Les communes de Marsa et de Belfort-sur-Rebenty ont été rencontrées. Ces deux mairies n'ont pas montré d'intérêts pour un travail sur leur foncier. La commune de Joucou n'a pas souhaité donner suites aux sollicitations, et le rendez-vous avec la commune de Cailla n'a pas encore pu être fixé.

A la vue de ces conclusions, un travail sur la vallée du Rebenty semble peu opportun. Le territoire de prospection est agrandi.

C 3.1 et 3.2 Travail sur les règlementations bloquantes et la comptabilité des projets

Magalie Lafabrègue, la chargée de mission urbanisme de la communauté de communes a été rencontrée à deux reprises pour définir le travail sur les règlementations et pour échanger sur l'accueil des porteurs de projets et de la comptabilité de leurs projets avec les documents d'urbanisme.

Il a été proposé qu'une « exposition » sous forme de panneaux soit réalisée sur le PLUi, pour expliquer en quoi le PLUi concerne les agriculteurs et les PP. Ces panneaux pourront être exposés à dans chaque canton. Une ouverture de « l'exposition » permettra de communiquer sur l'expo.

Par ailleurs, les partenaires travaillant sur l'installation ont été informés de l'avancée du PLUi pour qu'ils puissent en tenir compte dans leur accompagnement des PP.

C 4.1 Enquête ressource disponible et remise en état du foncier

Un courrier a été envoyé aux 62 communes. Pour l'instant, les communes de Saint Julia, Belvis, Escouloubre et Mazuby ont répondu.
Sur la commune de Belvis, 2 ha labourables et 40 ha de parcours sont disponibles.
Sur la commune de Saint Julia, une ferme avec 30 ha et des bâtiments n'est pas exploitée cette année et est à reprendre.
Des visites de ces fonciers permettront d'évaluer leurs potentiels.

D 1.1 Foire aux initiatives

Les communes qui ont des initiatives intéressantes pourront être mises en avant lors de la bourse de l'emploi.

E 1.1 Plan de gestion cynégétique

Le 4/09 une réunion a été organisée pour définir le massif sur lequel sera mis en place le plan, et pour définir la stratégie pour le mettre en place. La première étape est d'établir un diagnostic initial qui pourra être partagé entre les agriculteurs, les sylviculteurs et les chasseurs. Il est prévu que ce diagnostic initial soit présenté lors de réunions aux agriculteurs et sylviculteurs d'un côté, et aux chasseurs d'un autre. L'objectif sera de tendre vers un consensus le plus large possible pour pouvoir élaborer des actions soutenues par le plus de personnes possible.

E 4.1 Reconquête pastorale

Les maires et certains agriculteurs ont été rencontrés. Sur la base des informations recueillis, une cartographie du territoire a pu être établie. La prochaine phase sera d'estimer les potentiels du pâturage.

Emeline quittant son poste en janvier, il est prévu de rendre en décembre les premières conclusions et d'avoir d'ici là un travail transmissible.

La séance est levée à 12h30.

NB : prévoir un prochain COPIL entre le 16 et le 20 décembre 2019.

*****

Comité technique Terra Rural n°3 – 18/12/2019 à 9h30 – Siège de la communauté de communes des Pyrénées Audoises

Excusé.e.s : Carole NEANNE, *Nature & Progès* 11, Cyrielle MAZALEYRAT, *CACG*, Olivier TARDY, *Jardins de la Haute Vallée*, Margot DULAIS, *CA 11*, Vivianne BINDER, *CA 11*, Marie TAUDOU, *CA 11*

Ordre du jour :

- Un point sur les actions
- Les pistes pour la suite des actions en année 2
- Un point administratif

Pour changer du CoPil n°2, nous décidons de faire le point sur les actions en partant de la fin. Cela évitera que ce soient les mêmes actions qui soient traitées en fin de réunion lorsque les premiers participants devront commencer à partir.

Dans les discussions, les points sur les actions et les pistes pour l'année 2 se sont faits dans la même foulée.

Action E 4.1 : Mise en œuvre d'une action de reconquête démonstrative (communes d'Escouloubre/Le Bousquet/Roquefort)

Point sur l'action :

La phase de diagnostic de terrain est terminée : toutes les mairies et tous les éleveurs ont été rencontrés. Le bilan qui est en est tiré est que la situation est bloquée, et qu'il est difficile de faire bouger le statu quo : les éleveurs en place sont gagnants dans la situation actuelle.

Il y a une piste sur Escouloubre pour installer un éleveur de porc plein air, qui n'aurait besoin que de 5 ha environ. Pour que les éleveurs en place concèdent les 5 ha à ce porteur de projet, il est envisagé de passer par la voie légale : le GP n'est pas dans les règles, il serait possible de le dénoncer. Les éleveurs en place pourraient signer des baux directement avec la marie pour garder leurs terres et être en règle, et ne « perdraient » que 5 ha. La faisabilité de cette piste est encore en question.

Il est prévu de faire un retour aux mairies et aux éleveurs du diagnostic pastoral qui a été effectué.

Pistes pour l'année 2 :

Au vu du bilan de la première année, continuer de travailler sur le même territoire paraît peu opportun. Il est proposé de réitérer l'expérience du diagnostic pastoral sur un autre territoire, qui pourra bénéficier de la méthodologie qui a été mis en place sur le territoire du Madres.

E 1.1 Plans de gestion agro/sylvo/cynégétique

Point sur l'action :

En septembre une réunion a permis de définir le territoire et les objectifs du plan de gestion. Préalablement, un diagnostic croisé est réalisé pour asseoir le plan de gestion sur des données chiffrées. Ce diagnostic est en cours de réalisation. Les données cynégétiques et agricoles ont été récoltées, certaines données forestières manquent encore. Une fois que toutes les données seront récoltées, elles seront croisées pour faire apparaître d'éventuelles corrélations.

Les données récoltées qui concernent la chasse, montrent qu'il est parfois difficile d'établir des liens de causes à effets. Ce sera sans doute la limite du diagnostic.

Les résultats du diagnostic seront présentés lors de réunions en janvier avec d'un côté les agriculteurs et forestiers, et de l'autre les chasseurs. Ces réunions pourront faire remonter les intérêts de chacun et les pistes de travail.

Le plan de gestion pourra proposer des pistes d'action sur par exemple les périodes de la chasse, des cellules de veilles par commune composées d'agriculteurs et chasseurs, de piégeage, d'engrainage à poste fixe, de répulsifs, de formation des agriculteurs à la pratique de la chasse,...

Certaines problématiques, comme la baisse du nombre de chasseurs, appellent peut-être des solutions hors du milieu de la chasse, comme des formes d'occupation de l'espace différentes,...

Les pistes pour l'année 2 :

Selon le déroulé des réunions en janvier, les propositions d'actions en année 2 pourront concerner la construction du plan de gestion, voire sa mise en œuvre.

D.3 Eductour

Le but de l'Eductour est d'aller « visiter » un territoire qui a mis en œuvre des politiques publiques dont on pourrait s'inspirer dans le Terra Rural.

Il est mis en avant que dans la démarche de Plan Alimentaire Territorial de la Haute Vallée de l'Aude, le Civam Bio de l'Aude prévoit de proposer un échange avec le territoire du Lauragais concernant les outils de territoire, notamment l'abattoir dans la Haute Vallée. Un rapprochement pourrait être envisagé.

La question du public cible de ce voyage est soulevée. Les publics pourraient être mélangés : entre éleveurs et élus, voire nouveaux élus. Ce serait l'occasion de créer des échanges entre ces publics.

Une première idée de territoire à visiter serait les Cévennes : le Parc National met en œuvre une démarche de gestion autour de la chasse, qui pourrait inspirer l'action E4.1.

Un autre territoire pourrait être la vallée de l'Aggly : une problématique commune aux actions du Terra Rural, est la mobilisation des élus et des agriculteurs pour s'impliquer dans les actions. FIGEA a réussi à travers l'association de la vallée de l'Aggly et des caves coopératives à mobiliser les viticulteurs et créer des groupements d'employeurs. Une visite de ce territoire pourrait nous aider à repenser notre manière de communiquer aux élus et aux agriculteurs.

D 1.1 Foire aux initiatives

Cette foire pourra intégrer le forum de l'emploi qui aura lieu au printemps. Un premier copil pour l'organisation du forum aura lieu en janvier, lors duquel cela pourra être proposé. Le thème du forum pourrait en conséquence être « l'emploi partagé ».

D.2 Communication

Pour la partie communication, pour l'instant, un logo et une charte graphique ont été réalisés.

Plusieurs idées sont émises pour communiquer sur nos actions, qui peuvent se décliner sous formes papier et/ou internet, et qui peuvent se faire en concertation avec d'autres organismes du territoire, comme l'office du tourisme :

- Un guide des producteurs des Pyrénées Audoises. Serait relativement rapide à réaliser, et permettrait de mettre en avant les producteurs du territoire qui vendent en direct. Autant à destination des habitants que des touristes ;
- Un guide « je souhaite m'installer dans les Pyrénées Audoises », avec toutes les adresses utiles, les soutiens possibles, les collectivités et organisations qui peuvent accompagner...
- Un guide pour les professionnels, qui permettrait de valoriser la connaissance fine du territoire acquis à travers l'action Terra Rural.

Une lettre sera envoyée en janvier pour estimer l'intérêt des producteurs pour un guide.

C1.2 Restructuration foncière

L'intérêt pressenti de communes de la vallée du Rebenty ne s'est pas traduit par des prises de positions des mairies en faveur d'une action concernant le foncier. Deux mairies ont été rencontrées, deux autres n'ont pas données suite. Les espaces dans la vallée sont déjà trop fermées, et l'exploitation forestière est déjà organisée.

L'attention portée à cette action a par contre permis de recenser d'autres communes qui pourraient être intéressées, comme Belcaire, Rouvenac et Counozouls.

Il est proposé d'organiser une réunion d'information sur les outils au sens large qui permettent de travailler sur le foncier. A cette réunion pourront être invitées toutes les communes du territoire, ce qui permettra de recenser des communes pour lesquelles pourra être proposé un travail en année 2. Cette réunion pourra aussi aborder le sujet des biens sans maîtres.

C3.1 Travail sur les conventions et réglementations bloquantes et C 3.2 Diagnostic de comptabilité en amont des projets

Plusieurs rencontres ont été organisées avec Magalie Lafabrègue de la communauté de communes et Viviane Binder et Tebben Geerlofs de la Chambre d'agriculture. Ces rencontres ont permis dans un premier temps de clarifier l'accueil des porteurs de projets dans le but de les aiguiller correctement concernant les questions d'urbanisme.

Ensuite, concernant la communication sur les documents d'urbanisme, il est proposé d'organiser une exposition itinérante sur le territoire sur le nouveau Plan Local d'Urbanisme intercommunal. Cette expo, constituée d'une dizaine de panneaux, présentera le PLUi en se positionnant du côté des agriculteurs et des questions qu'ils peuvent se poser, dans le but de traduire ce document règlementaire en une réponse à leurs questionnements.

Il est proposé d'élargir cette exposition pour intégrer les questions de raccordement aux réseaux, notamment électrique et à l'eau, et d'expliquer pourquoi il est nécessaire d'avoir un PLUi sur un territoire.

C 4.1 Enquête ressources disponibles : foncier, logement...

Malgré les courriers envoyés, les mails, les coups de téléphone, et les relances en conseil communautaire, peu de communes n'ont fait remonter de foncier disponible.
Il est proposé de faire un travail de repérage de friches par la cartographie sur quelques communes. Cela pourra être fait en croisant :

- Les biens qui n'ont pas changé de propriétaire depuis longtemps
- Les friches repérées par photos aériennes
- Les déclarations PAC.

Ce travail pourra s'effectuer en priorité sur le Chalabrais et les bords d'Aude, où il y a eu un fort recul des terres dites labourables.

C 4.2 Remise en état du foncier disponible auprès des communes

Sur Belvis, la parcelle communale qui est disponible a fait l'objet d'un diagnostic de la part de la chambre d'agriculture. La fédération de chasse propose d'être intégrée dans ce type de diagnostic pour prévenir en amont de l'installation de porteurs de projets les dégâts qui pourront être faits par le gibier.

B 1.1 Besoin en main d'œuvre par UT et B 1.2 Mixité emploi UT Axat

FIGEA a pu provoquer rencontrer 14 rencontres sur le territoire.

Parmi ces rencontres 9 avec des agriculteurs, dont 4 n'étaient pas intéressés par les groupements d'employeur, et 5 qui ont été intéressés. Ces 5 intéressés souhaitent un rapprochement avec le GLEPA.

Quatre mairies ont également été rencontrées : Escouloubre, Cailla, Le Bousquet et Roquefort de Sault. Des réunions avec les agriculteurs de ces communes sont à prévoir.

La coopérative des Jardins de la Haute Vallée est également intéressée pour deux salariés saisonniers.

Pour avancer sur l'action sur la mixité, il est proposé de lister tout ce qui est saisonnier et de travailler dessus pour essayer de trouver des complémentarités.

B 3.1 Repérage des PP et B 3.2 Réseau de parrainage

Une réunion avec les partenaires a permis de mettre à nu qu'il existe déjà beaucoup de dispositifs, et qu'il y a une méconnaissance des différents partis des dispositifs des autres. L'accueil et l'orientation des porteurs de projets pourraient bénéficier d'un meilleur partage des actions des partenaires. Pour cela, une première étape est de recenser ce que fait chacun. Une méthodologie a été mise en place pour réaliser ce recensement. L'objectif est d'organiser une réunion avant mars pour partager les résultats et voir comment les PP peuvent être repérés.

La Charte a été rédigée, elle est maintenant à valider par les partenaires et le comité de pilotage.

A.3.2 Création d'un réseau maraicher

Point sur l'action :

Cette action butte sur des problèmes de disponibilités des maraichers. Un groupe de 4 à 5 maraichers a été repéré sur le Plateau de Sault pour commencer à constituer un réseau. Ces maraichers seraient intéressés, mais les deux rencontres organisées jusqu'ici ont dû être annulées faute de disponibilités. Une nouvelle rencontre est prévue en janvier.

Pistes pour l'année 2 :

La création de ce réseau de maraichers pourrait s'appuyer sur la nouvelle association « fruits et légumes de la haute vallée de l'Aude » qui a été créée récemment par le PTCE 3.EVA. Cette nouvelle association souhaiterait intégrer le programme Terra Rural en année 2.

A 3.3 Territoires irrigables

La CACG a fini sa phase d'enquête et est en voie de rassembler les informations nécessaires pour faire la cartographie des potentialités. Il manque néanmoins des données météos.

La CACG intervient également sur la parcelle repérée sur Belvis pour réfléchir à l'accès à l'eau.

A 3.4 Répertoire des variétés locales

Point sur l'action :

Le répertoire est en très bonne voie. La rédaction et la mise en page est en cours de réalisation. Les Jardins de la Haute Vallée ont délégué une partie de la rédaction à l'association Atout Fruit, et ils se sont également adjoint les services d'un graphiste et d'un illustrateur. Le résultat est chouette.

Pistes pour l'année 2 :

Il est proposé de prévoir une impression élargie l'année prochaine, et de faire de la diffusion et de l'animation autour de l'outil, notamment avec les publics scolaires et les touristes.

A 4.2 Transmission des unités touristiques

Un certain nombre d'unités touristiques ont été repérées, l'action bloque sur un problème de disponibilité des agents chargés de la transmission à la chambre d'agriculture pour pouvoir proposer un accompagnement.

A 5.1 Filière appro boulangers AB

La phase d'enquête est terminée. Les enquêtes vont maintenant être analysées et une réunion va être organisée en janvier pour faire un retour et proposer des pistes aux boulangers et agriculteurs.

Problématique communes aux différentes actions : les prises de contacts et les communications avec les mairies et les agriculteurs ne rencontrent que peu de succès, que ce soit par courrier, mail ou téléphone. Il nous faut réfléchir sur cette problématique ensemble : **comment impliquons-nous les élus dans ce Terra Rural ?**

***

La séance est levée à 12h45. La prochaine date sera un Comité de Pilotage. Le mercredi 22 janvier matin est pressenti.

Comité de Pilotage

Bilan année 1 et perspectives pour l'année 2

22/01/2020

Rappel des objectifs du Terra Rural des Pyrénées Audoises

« Une opportunité pour le développement agricole et rural de la communauté de communes des Pyrénées Audoises »

En première année :

- 22 actions

- sur cinq axes stratégiques

- autour des filières agricoles, de l'emploi et du foncier

L'année 1 : le lancement des actions

Les perspectives pour l'année 2 :

18 actions qui se poursuivent

3 nouvelles actions :

- *Création d'un guide des producteurs*
- *L'accompagnement de la filière fruits et légumes*
- *L'installation de maraichers en régie directe*

FEUILLE DE PRÉSENCE

COMITÉ DE PILOTAGE TERRA RURAL

MERCREDI 22 JANVIER 2020 à 9h30

NOM Prénom	Structure	Coordonnées (Tél, mail)	Signature
MARTINEZ Sarah	CCPA		
LAFABREGUE Magalie	CCPA	magalie.lafabregue@ccdcpa.fr	
TARDY Olivier	Jardins de la HVA		
GAZEL Didier	Safer Occitanie		
CHAMPAGNAC Alain	CA 11		
GONZALEZ Christophe	CCM		
GEERCOS Teyben	CA 11		
ROUQUIÉ Elodie	CCPA		
LAIZÉ Alexandre	CCPA. Charte Forestière HVA	07 86 52 30 83 alexandre.laize@ccdcpa.fr	
VISMARA Alfred	Vice Président CCPA		
SAVY Francis	Pdt CCPA		

Compte-rendu du comité de pilotage du Terra Rural des Pyrénées Audoises – 22/01/2020

Présents : Alain CHAMPRIGAUD, CA ; Christophe Gonzalez, Département de l'Aude ; Didier GAZEL, Safer ; Olivier TARDY, Jardins de la Haute Vallée ; Magalie LAFABREGUE, CCPA ; Alexandre LAIZE, CCPA ; Sarah MARTINEZ, CCPA ; Elodie ROUQUIÉ, CCPA ; Tebben GEERLOFS, CA11.

Divers :

La date buttoir de l'AAP Terra Rural est le 16 avril 2020. Le retour de la région suite à notre candidature pour une éventuelle année 2 n'interviendra que plusieurs mois après, en novembre dans le meilleur des cas.

Pour éviter un appel d'air entre avril et novembre, deux situations sont envisageables :

- Nous demandons une prorogation de l'année 1, pour poursuivre les actions sur un pas temps plus long. Cela suppose que nous ayons d'une part des actions à poursuivre et d'autre part des financements encore disponibles pour poursuivre ces actions ;
- Nous commençons les actions déposées pour l'année 2 avant d'avoir le retour de la région. Auquel cas, si la région fait un retour négatif, la comcom devra trouver d'autres sources de financements pour les actions engagées.

CR des échanges sur les actions :

Sont retranscrits ci-dessous les échanges qui ont apporté des aspects nouveaux par rapport à ce qui est rédigé dans la proposition de programme année 2 (en pj). Le tableau présentant les évolutions du programme d'action en pj est mis à jour suite aux échanges du Cotech.

A 3.4 Guide fruitier

Le guide sera prêt d'ici fin février. Quelle diffusion ? Il est proposé de faire une impression d'une centaine d'exemplaire année 1, qui pourront être distribués dans nos réseaux et dans les mairies, et de programmer une deuxième impression du guide amélioré en année 2, le nombre d'exemplaires pourra être revu en fonction de l'engouement.

Des animations autour du patrimoine fruitier pourront également être organisées pour valoriser et diffuser le guide. Ces animations pourront être réalisées en milieu scolaire, auprès des habitants des villages, lors des évènements (festival des saveurs, Espezel, aux journées forestière), et auprès des

touristes.
Pour le public scolaire, il faudra viser la rentrée 2021.
Des animations peuvent aussi être prévues pour valoriser les vergers anciens et les vergers abandonnés. Il reste un potentiel sur le territoire d'arbres délaissés.
La partie animation pourra être prise en main par l'association Atout Fruit. Les actions Guide et Animation pourront être divisées en 2 actions distinctes pour intégrer directement Atout Fruit dans le programme d'action.

L'impression du guide cette année peut être envisagée sur le budget communication qui a été prévu dans le Terra Rural.

A 4.2 Transmission des unités agro-touristiques

La Safer pourrait accompagner la transmission des unités agro-touristiques, contacter Serge Martinez.

B 1.1 et B 1.2 Besoins en main d'œuvre et travail d'assemblage

Envisager de fusionner les deux actions. En deuxième année, s'orienter sur le chalabrais. L'axatois étant un territoire difficile en termes d'emploi, on peut espérer avoir plus de résultats sur l'UT de Chalabre. De plus, le travail d'assemblage pourra être mené conjointement sur l'axatois et le chalabrais.

Il pourrait être plus efficace que le GLEPA redevienne chef de file de l'action, comme c'est un acteur du territoire qui en a une connaissance fine. Le FIGEA pourra rester sur l'action pour intervenir sur des questions techniques et juridiques.

B 1.3 Bourse emploi

Le forum de l'emploi est prévu le 28/4/2020 au gymnase de Quillan. Il a été proposé aux élus de prendre l'angle agricole et rural, ce qui a été acté.

Le format des tables rondes a été abandonné, à la place des ateliers seront organisés tout au long de la journée. Le sujet sera : nouvelles compétences /nouveaux métiers, en lien avec le Revenu de Transition Ecologique (RTE) initié par le PTCE 3.EVA.

Au forum de l'emploi une cartographie présentant les potentialités sur le territoire (cédants, besoins d'emplois, forestiers, terres disponibles) peut être utile pour inciter de nouvelles vocations.

Pour le RTE, ce forum de l'emploi pourrait servir à identifier des micro-emplois qui pourraient être intégré dans le RTE.

En année 2, le Terra Rural peut acter un rapprochement avec la fondation qui met en œuvre le RTE. En troisième année des emplois pourront être financés éventuellement à travers le Terra Rural à travers le GLEPA.

B 3.2 Parrainage

Penser à intégrer des financements pour rémunérer les parrains/marraines.

C. 1 Restructuration foncière

Didier + Christophe (département) vont proposer une réunion pour présenter aux élus les outils de restructuration foncière qui existent. Il pourrait être intéressant de faire intervenir un élu et un agriculteur qui ont connu un AFAFE sur leur commune lors de la réunion.

Cette réunion pourra avoir lieu sur le secteur de Rouvenac.

En année 2 on ne poursuit pas l'action.

C.4 Identification des capacités d'accueil

Pour l'année 2, proposer de faire un travail cartographique fouillé : superposer les cartes cadastrales qui présentent les parcelles « arables » avec les déclarations PAC, et trouver les parcelles qui ont été abandonnées par les agriculteurs. L'objectif sera de remettre en culture ces friches.

C 3.1 et C 3.2 Urbanisme

Le PLUi n'étant pas encore exécutoire, il ne ferait pas sens de faire d'ores et déjà l'inauguration de l'exposition qui est prévu. Vu les agendas des agents, il est proposé de prévoir le vernissage en année 2. D'ici là, la création graphique et l'impression des panneaux peut être réalisé par des intervenants extérieurs professionnels.

Comité de Pilotage

Bilan année 1 et perspectives pour l'année 2

30/09/2020

Rappel des objectifs du Terra Rural des Pyrénées Audoises

« Une opportunité pour le développement agricole et rural de la communauté de communes des Pyrénées Audoises »

1 projet pensé sur 3 ans

En première année :

- 22 actions

- sur cinq axes stratégiques

- autour des filières agricoles et forestières, de l'emploi et du foncier

Les partenariats

Porteur de projet : Pyrénées Audoises Communauté de Communes

Appui à la coordination : AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D'AGRICULTURE AUDE

Partenaires techniques :

safer Occitanie

ADEAR 11 RÉSEAU DE L'AGRICULTURE PAYSANNE

FIGEA FÉDÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS AGRICOLES AUDE - HÉRAULT

NATURE & PROGRES

AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D'AGRICULTURE AUDE

AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D'AGRICULTURE OCCITANIE

11 Fédération Départementale des Chasseurs et de la Nature de l'Aude

les Jardins de la Haute Vallée

CACG Valorisons votre territoire

Partenaires financiers :

L'EUROPE S'ENGAGE L'OCCITANIE AGIT

UNION EUROPÉENNE

La Région Occitanie Pyrénées · Méditerranée

AUDE LE DÉPARTEMENT

L'organisation

Date de démarrage année 1 :

19 avril 2019

3 comités techniques

24 avril 2019

26 septembre 2019

18 décembre 2019

2 comités de pilotage

23 janvier 2020

30 septembre 2020

Date de clôture année 1 :

19 octobre 2020

Outil commun



Tableau de bord Trello

Création d'une identité commune

Terra Rural
Pyrénées Audoises

L'année 1 : le lancement des actions

A : Les filières

B : L'emploi

C: Le foncier

E: Les démonstratives

Bilan des actions année 1

Pour chaque axe :

- **Les réussites**
- **Les résultats intermédiaires**
- **Les reports**
- **Les « sans-suite »**

→ ***Perspectives Année 2***

Axe C : Mobiliser le FONCIER disponible pour la mise en œuvre des projets d'installation et/ou de reconquête

5 ACTIONS EN ANNEE 1



Axe C : Mobiliser le FONCIER disponible pour la mise en œuvre des projets d'installation et/ou de reconquête

Les réussites

Pyrénées Audoises
Communauté de Communes

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUDE

Réalisation de diagnostics de compatibilité amont des projets

Travailler en amont sur les conventions réglementaires bloquantes

- ✓ Analyse du PLUi pour identifier les points potentiellement bloquants
- ✓ Conception d'un outil de communication sur le PLUi : trame d'exposition
- ✓ Mise en place d'un fonctionnement pour l'accompagnement des projets de construction
- ✓ Accompagnement de 7 projets (dont 3 en maraîchage AB) et organisation de 1 médiation



Perspectives année 2: Impression et lancement de l'exposition

Axe C : Mobiliser le FONCIER disponible pour la mise en œuvre des projets d'installation et/ou de reconquête

Les résultats intermédiaires

Pyrénées Audoises Communauté de Communes

safer Occitanie

Enquête foncière auprès des communes

- ✓ Envoi d'un courrier à toutes les communes et d'une relance
- ✓ 1 réponse spontanée (commune de Belvis)
- ✓ Changement d'approche :
  - Répérage de 8 secteurs d'intérêt (maraichage, arboriculture)
  - = 115 ha, 253 parcelles, 127 propriétaires



Perspectives année 2: Sur les 8 secteurs: identification des ilots mobilisables, enquête de mobilité foncière (vente ou mise en loation), négociation foncière

Axe C : Mobiliser le FONCIER disponible pour la mise en œuvre des projets d'installation et/ou de reconquête

Les résultats intermédiaires

Evaluation des possibilités de remise en état des terrains identifiés

- ✓ Etude des potentialités sur la parcelle communale de 2 ha à Belvis
- ✓ Réalisation d'une fiche descriptive de la parcelle
- ✓ Formulation de préconisations techniques par la CACG en vue de la création d'une retenue

Perspectives année 2: : Diagnostic du nouveau foncier repéré par la SAFER en année 2
Préparation d'un cadre et d'une offre d'installation en maraîchage sur les sites identifiés

Axe C : Mobiliser le FONCIER disponible pour la mise en œuvre des projets d'installation et/ou de reconquête

Les « Sans-suites »

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUDE

Réflexion sur une potentielle réorganisation foncière sur la vallée du Rebenty

✓ Réalisation d'entretiens auprès de 3 communes :

- Cailla : réorganisation foncière récente
- Belfort sur Rebenty : des possibilités de reconquête à envisager dans le cadre de la transmission future d'une exploitation et de la reprise éventuelle reprise d'un bâtiment
- Marsa : peu de perspectives identifiées

✓ pas de confirmation de l'intérêt de mener une réorganisation foncière

Perspectives année 2: : Accompagnement de projets d'installation / transmission éventuels sur la commune de Belfort

Axe A : Dynamiser les FILIERES territorialisees generatrices d'activites et d'emploi

3 OBJECTIFS ET 5 ACTIONS EN ANNEE 1

Relance des productions fruitières

- Création d'un réseau de maraîchers
- Etude des potentialités de reconquête par la relance des productions de diversification végétale
- Rédaction d'un guide de valorisation du patrimoine fruitier

Développement de l'agritourisme

- Accompagnement à la transmission des unités agri-touristiques

Approvisionnement local de la filière boulangère bio locale

- Etude des besoins des boulangers locaux et des filières d'approvisionnement

Axe A : Dynamiser les FILIERES territorialisees generatrices d'activites et d'emploi

Les réussites

Guide de valorisation du patrimoine fruitier

- ✓ Travail préalable de préparation associant les JHV, 3 pépiniéristes, Atout Fruit, et la CA11
- ✓ Guide construit en 3 parties :
  - Le territoire fruitier des Pyrénées audoises,
  - Restaurer, créer son verger
  - Cueillir et consommer ses fruits
- ✓ 1er essai d'impression (1 500 exemplaires)

les Jardins de la Haute Vallée

Perspectives en année 2 :

- Edition du guide, diffusion et actions de sensibilisation (Jardins HVA)
- Animations sur le patrimoine fruitier (Atout fruit)

Axe A : Dynamiser les FILIERES territorialisees generatrices d'activites et d'emploi

Les résultats intermédiaires

CACG
Valorisons votre territoire

aGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUDE

Etude des potentialités de reconquête par la relance des productions de diversification végétale

- ✓ Territoires irrigables : croisement des surfaces irriguées, des stockages et prélèvements d'eau existants, cours d'eau permanents, de la pédologie et géologie
- ✓ Réalisation enquête auprès de 4 structures (CACG)
- ✓ Besoins identifiés : productions de niche à haute valeur ajoutée

Pommes de montagne (5T/an) + Production fruitières variées (14 variétés)

Production maraichère : filière locale + extraction polyphénols (carotte et choux)

Production de farine AB (100 taine ha)

12aine ha de PPAM de type plantes de garrigues + productions spécifiques (feuille de vigne, cassis, framboise)

Semences potagères : qqs producteurs

Amandiers irrigués Env 20 ha

Perspectives : finalisation des conclusions pour l'année 1, accompagnement projets de diversification en année 2 (filière fruits et légumes, foncier)

Axe A : Dynamiser les FILIERES territorialisees generatrices d'activites et d'emploi

Les résultats intermédiaires

Etude des potentialités de reconquête par la relance des productions de diversification végétale







Axe A : Dynamiser les FILIERES territorialisees generatrices d'activites et d'emploi

Les résultats intermédiaires

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUDE

Accompagnement à la transmission des unités agri-touristiques

- ✓ Extraction du Répertoire Départemental de l'installation et envoi d'un courrier aux partenaires
- ✓ Identification de 5 unités agro-touristiques (RDI + Accueil Paysan) dont 2 à potentiel de transmission immédiat
- ✓ Accompagnement et mise en relations => pb de prix, de séparation des ateliers, et de localisation

Perspectives : Communication sur les opportunités identifiees (annee 2) + poursuite de l'accompagnement des exploitations dans le cadre Point Accueil Transmission (hors terra rural

Axe A : Dynamiser les FILIERES territorialisées génératrices d'activités et d'emploi

Les résultats intermédiaires

ADEAR 11
RÉSEAU DE L'AGRICULTURE PAYSANNE

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUDE

Création d'un réseau de maraîchers

- ✓ Travail de recensement des maraîchers présents sur le territoire : Plus d'un vingtaine de contacts.
- ✓ Un groupe motivé de maraîchers sur le plateau de Sault : 4 exploitations dont deux particulièrements intéressées.
- ✓ Plusieurs réunions prévues pour identifier les besoins : annulation pour cause d'inondation ou de contre-temps pour maraicher accueillant.
- ✓ Participation des animateurs et des maraîchers identifiés à la dynamique parallèle menée par l'association des F&L HVA

Perspectives année 2: intégration de l'action au sein de la dynamique portée par l'association des Fruits et Légumes de la Hte Vallée de l'Aude

Axe A : Dynamiser les FILIERES territorialisées génératrices d'activités et d'emploi

Les sans suite

Etude des besoins des boulangers locaux et des filières d'approvisionnement

NATURE & PROGRES

- ✓ Diffusion de 3 enquêtes (questionnaire boulanger, transformateur, producteurs)
- ✓ Peu de réponses
- ✓ Bcp de difficultés à mobiliser les acteurs de la filière

Axe stratégique B : Gérer de façon dynamique et prospective les emplois et les compétences

6 ACTIONS EN ANNEE 1

Développement et consolidation de l'emploi partagé agricole et rural

- Etude des besoins en main d'œuvre de l'unité territoriale d'Axat
- Travail d'assemblage de proximité
- Bourse annuelle de l'emploi agricole et rurale

Promotion d'une offre de formation locale

- Recensement de l'offre locale de formation

Installation

- Accompagnement des porteurs de projet
- Organisation d'un réseau de parrainage local

Axe stratégique B : Gérer de façon dynamique et prospective les emplois et les compétences

Les réussites

FIGEA
FÉDÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS AGRICOLES AUDE - HÉRAULT

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUDE

Etude des besoins en main d'œuvre de l'unité territoriale d'Axat

Travail d'assemblage de proximité

- ✓ Enquêtes (FIGEA) auprès de 6 mairies, 2 coopératives, 28 agriculteurs
- ✓ 3 secteurs de potentialités identifiés : Escouloubre/Roquefort/Le Bousquet
- ✓ 5 pistes d'emploi partagé identifiées + 1 pérennisation d'emploi concrétisée
- ✓ Edition d'une plaquette pour faire connaître le GLEPA et répertorier les opportunités d'emploi

Axe stratégique 3 : Gérer de façon dynamique et prospective les emplois et les compétences

Les réussites

FIGEA
FÉDÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS AGRICOLES AUDE - HÉRAULT

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUDE

Structures enquêtées

- Communes
- Coopératives
- Agriculteurs
- Autres producteurs
- Scieries
- Utilisateurs GLEPA

Perspectives année 2:

- Reproduction de l'action sur le territoire du Chalabrais
- Construction de ponts entre l'emploi partagé et l'expérimentation sur le revenu de transition écologique

REVENU DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Axe stratégique B : Gérer de façon dynamique et prospective les emplois et les compétences

Les réussites



FIGEA
FÉDÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS AGRICOLES AUDE - HÉRAULT

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUDE

Axe stratégique B : Gérer de façon dynamique et prospective les emplois et les compétences

Les réussites

Recensement de l'offre locale de formation

Accompagnement des porteurs de projet

Organisation d'un réseau de parrainage local

- ✓ Mise en place et animation d'une **cellule opérationnelle installation** regroupant : Pôle Emploi de Limoux, Point Accueil Installation, CFPPA de Castelnaudary, CFFPA des Pays d'Aude, ADEAR, CA11, Nature et Progrès
- ✓ Constitution d'un catalogue regroupant l'offre de formation et des parcours de professionnalisation
- ✓ 3 porteurs de projets accompagnés (ADEAR)
- ✓ Elaboration d'un modèle de charte de parrainage local

Perspectives année 2: Bilan de la cellule et édition d'un document ressource à destination des professionnels de l'accompagnement et d'une clé d'orientation des porteurs de projet pour les relais locaux, mise en œuvre du parrainage local

Axe stratégique B : Gérer de façon dynamique et prospective les emplois et les compétences

Les reports

Pyrénées Audoises
Communauté de Communes

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUDE

Bourse annuelle de l'emploi agricole et rurale

✓ Forum de l'emploi prévu initialement en avril 2020 = annulation en raison du COVID

Perspectives année 2:

- Report du forum
- Implication citoyenne sur l'agriculture (CCPA, Maison Paysanne, CA11, RTE)

Axe E : Mise en œuvre d'actions locales DEMONSTRATIVES et expérimentales par zones géographiques ciblées

2 ACTIONS EN ANNEE 1

Sécurisation des productions fourragères, céréalières, maraichères et fruitières

- Mise en œuvre d'une action de reconquête pastorale démonstrative (Escouloubre/Le Bousquet/Roquefort)
- Mise en place d'un plan de gestion agro/sylvo/cynégétique pour la prévention des dégâts de grands gibiers

Axe E : Mise en œuvre d'actions locales DEMONSTRATIVES et expérimentales par zones géographiques ciblées

Les résultats intermédiaires

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUDE

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE OCCITANIE

Mise en œuvre d'une action de reconquête pastorale démonstrative (Escouloubre/Le Bousquet/Roquefort)

- ✓ Réalisation de 8 diagnostics auprès des éleveurs (profils alimentaires) et de 2 diagnostics d'estive
- ✓ Réalisation d'une cartographie des milieux pastoraux et croisement avec la propriété foncière
- ✓ Rencontre des trois communes individuellement et restitution du diagnostic
- ✓ Synthèse:
  - un potentiel pastoral exceptionnel, sous valorisé
  - une situation de blocage liée à l'utilisation du foncier



Perspectives : poursuite travail de médiation (hors Terra Rural)

Axe E : Mise en œuvre d'actions locales DEMONSTRATIVES et expérimentales par zones géographiques ciblées

Les résultats intermédiaires

Mise en œuvre d'une action de reconquête pastorale démonstrative (Escouloubre/Le Bousquet/Roquefort)

AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D'AGRICULTURE AUDE

AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D'AGRICULTURE OCCITANIE



Potentiel des parcours des villages

400 UGB actuels (S Décla)

- Les parcours peuvent couvrir 83% des besoins des UGB hors estive hors achats
- Les parcours peuvent couvrir 150% des besoins des UGB hors estive avec achats

Sur les 1070ha valorisables

- Ressource pour 290UGB sans estive
- Ressource pour 460 UGB avec 136 jours d'estive

Axe E : Mise en œuvre d'actions locales DEMONSTRATIVES et expérimentales par zones géographiques ciblées

Les résultats intermédiaires

Mise en place d'un plan de gestion agro/sylvo/cynégétique pour la prévention des dégâts de grands gibiers

- ✓ Réalisation d'un diagnostic sur le secteur du petit plateau de Sault :
- ✓ Croisement des données agricoles, forestières et cynégétiques
- ✓ Identification des actions à finaliser



Perspectives : Finalisation et mise en œuvre du plan de gestion sur le Petit Plateau de Sault et réplication du diagnostic sur un nouveau secteur

Bilan qualitatif de l'année 1

Les +

- Des premières productions concrètes et palpables
- Très bon fonctionnement et complémentarités entre les partenaires
- Un porter à connaissance et mutualisation de nombreuses informations
- Des opportunités d'actions nouvelles et élargissement des partenariats

Les -

- Difficultés à mobiliser les acteurs (élus, professionnels)
- Contexte peu favorable (période pré-électorale, intempéries, puis COVID)
- Report de plusieurs actions ou d'autres qui ne donneront pas de suite
- Des points de blocage non levés
- En attente de plus de résultats concrets pour l'année 2

Bilan des perspectives pour l'année 2 :

13 actions qui rentrent dans une nouvelle phase

De nouvelles formes d'animation et d'actions

5 nouvelles actions :

- *Animations locales sur le patrimoine fruitier*
- *Création de ponts entre l'emploi partagé et le Revenu de Transition Ecologique*
- *Implication des citoyens dans l'Agriculture locale*
- *Création d'un guide des producteurs en circuits courts*
- *L'installation de maraichers en régie directe : Maison de l'autonomie à Axat*

5 nouveaux partenaires : Atout fruits, Coopérative RTE, Association Fruits et Légumes Haute Vallée, Biocivam, Maison Paysanne

FEUILLE DE PRÉSENCE

COMITÉ DE PILOTAGE TERRA RURAL

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 à 10h

NOM Prénom	Structure	Coordonnées (Tél, mail)	Signature
Christophe GONZALEZ	Conseil Départemental de l'Aude	christophe.gonzalez@aude.fr	Excusé
Marie-Aude PONS	Présidente GLEPA Groupement Local d'Employeurs des Pyrénées Audoises	marie-aude.pons@orange.fr	Excusée
Olivier TARDY	Jardins HVA		
Karine CHISSOS	FIGEA		Excusé
Sarah MARTINEZ	CCPA		Excusée
LE MORVAN Isaac Hugues	LA MORILLE OCCITANE	sarah.martinez@pyreneesaudoises.fr MORILLE.OCCITANE@GMAIL.COM	
TOBIE David	MAIRIE DE COUIZA	ELEVAGE DES HAUTES TERRES @ YAHOO.FR	
LABYE Elise	CCPA Natura 2000	elise.labye@pyreneesaudoises.fr	
BEZIAT Claude	FIGEA 11-34		
Font Jean	2e Adjoint Ste Bauzeille	jeanfont@sfr.fr	

ARAGOU Christian	Commune Le Bousquet Villages du Madres	christian.aragou11@orange.fr	
GALLAND Thomas	ADEAR de l'Aude	adear11.tga@jeunesruralespyr.org	Galland
SALGADO Hugo	Association de sauvegarde CTE	hsalgado@orange.fr	
LAFABREGUE Magalie	CCPA - Service Urbanisme	magalie.lafabregue@pyrenees-audoises.fr	
GLEIZES J-Charles	FDC AUDE	pgg@fdca.asso.fr	
CALLAREC Solène	ATOUT FRUIT (par JHV)	atout.fruit@gmail.com	
VIBERT Claudine	Chambre d'agriculture Aude	claudine.vibert@aude-chambagri.fr	
VISMARA Alfred	CCPA CA 11		

Compte-rendu

COPIL Terra Rural n°2

30 septembre 2020

Présents : Alfred VISMARA (CCPA), Sarah MARTINEZ (CCPA), Hugues LE MORVAN IDRAC (La Morille Occitane), David TOBIE (Mairie de Counozouls), Elise LABYE (CCPA, Natura 2000), Claude BEZIAT (FIGEA 11 34), Jean FONT (mairie du Bousquet), Christian ARAGOU (maire du Bousquet), Thomas GALLAND (ADEAR 11), Hugo SALGADO (Association de préfiguration du RTE), Magalie LAFABREGUE (CCPA, service urbanisme), J-Charles GLEIZES (FDC Aude), Solène CALLAREC (Atout Fruit), Claudine VIBERT (CA11)

Excusés : Christophe GONZALEZ (CD11), Marie-Aude PONS (GLEPA), Olivier TARDY (Jardins HVA), Karine CHISSOS (FIGEA),

Le comité de pilotage est introduit par Monsieur Vismara, Vice-président en charge de l'agriculture et la forêt à la Communauté de Communes des Pyrénées Audoises, qui rappelle l'enjeu de ce programme pour l'intercommunalité.

Il est co-animé par Elodie Rouquié et Claudine Vibert, qui présentent le bilan des actions menées en Année 1.

Pour chaque axe, les actions sont classées en plusieurs catégories :

- Les réussites
- Les résultats intermédiaires
- Les reports
- Les actions sans suites

Cf. diaporama détaillé présenté en séance

Remarques spécifiques formulées lors de la présentation des actions :

- **Outil de communication sur le PLUI**:

Magali Lafabrègue (CCPA) présente le résultat final du travail conjointement avec la Chambre d'Agriculture de l'Aude mené sur l'élaboration de panneaux de vulgarisation du PLUi. L'objectif est de simplifier la lecture du PLU pour les projets agricoles. Les panneaux seront mis à disposition sur l'outil Trello pour que les partenaires puissent faire leur retour. Ils donneront lieu à une exposition en Année 2.

- **Identification des capacités d'accueil des porteurs de projets**

Le foncier est un axe fort du projet Terra Rural. Malheureusement l'action visant à repérer via les communes des opportunités foncières, n'a pas donné les résultats escomptés. Seule la commune de Belvis a proposé du foncier, qui fait l'objet d'une expertise approfondie. Une nouvelle approche et sera poursuivie en année 2, avec un travail par secteur. 8 secteurs ont été pré-identifiés par la SAFER.

Un travail spécifique devra être mené en Année 2 sur la question des logements.

La réglementation sur les constructions agricoles est identifiée comme bloquante, notamment pour les projets de diversification (atelier volaille, agritourisme, etc.)

- **Valorisation du patrimoine fruitier**

Le guide de valorisation du patrimoine fruitier est distribué en séance. Les participants félicitent le travail réalisé par les jardins de la Haute Vallée en lien avec atout fruits. Ils se questionnent sur l'opportunité de réaliser un recensement des vergers existants et de leur état. L'inventaire des vergers existe déjà. Par contre l'enjeu est à ce jour de renouveler les vergers existants et de sensibiliser les habitants et les propriétaires privés sur ce patrimoine. La mise en place de vergers communaux est proposée. La commune du Bousquet est intéressée par cette démarche.

Sont à intégrer dans la réflexion les prés vergers, que certains éleveurs ont conservés.

- **Chasse et agriculture**

La problématique des dégâts de gibier reste très forte, notamment pour le grand gibier. Les attributions augmentent mais elles sont difficilement atteintes. La FDC souhaite faire venir d'autres chasseurs, ce qui permettrait également de soutenir l'activité touristique et les structures agri-touristiques. En effet, des solutions d'hébergements au plus proches des zones de chasse sont privilégiées lors de l'organisation des séjours.

La FDC souligne que la multiplication des clôtures pose des problèmes pour le grand tétras.

Information sur le dépôt du dossier Année 2 :

Elodie Rouquié remercie les partenaires de s'être mobilisés pour la préparation de l'année 2 du Terra Rural (dossier déposé en avril), malgré le calendrier serré et les conditions du confinement.

5 nouveaux partenaires devraient rejoindre le projet et le COPIL : Atout fruits, Coopérative RTE, Association Fruits et Légumes Haute Vallée, Biocivam, Maison Paysanne

Le volet communication sera à développer. La réalisation de vidéos sur la filière forestière est notamment prévue. L'enjeu sera de mieux mobiliser et fédérer les acteurs, notamment les élus autour de ce projet. Des travaux en sous-groupes (thématiques ou territoriaux) seront privilégiés.

La réponse de la Région est attendue pour décembre.